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A. Realisasi Kegiatan
1. Mengubahan format bahan dari pdf ke word. 
2. Menentukan materi yang akan ditampilkan.
3. Mengedit beberapan Materi (slide 1-3).

4. Penyelesaian slide 1-3.
B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 
	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Mengubah format bahan 
	
	☻
	
	
	
	
	
	Di kosan 
	Pengerjaan slide agak sedikit tertunda krn sambil mengerjakan tugas yg lainnya. 

	2.
	Menentukan materi yang akan ditampilkan 
	
	
	
	☻
	
	
	
	Dirumah 
	

	3. 
	Mengedit slide 1-3 
	
	
	
	
	☻
	
	
	Di rumah
	

	4. 
	Penyelesaian slide 1-3 
	
	
	
	
	
	☻
	☻
	Di rumah 
	


C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya
1. Menyelesaikan point-point materi yang sudah ditentukan.
2. Mengedit Beberapa materi. (slide 4-6)
3. penyelesaian slide 4-6. 
D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Menyelesaikan point-point materi
	☻
	
	
	
	
	
	
	Di kosan
	

	2.
	Mengedit slide 4-6
	
	
	☻
	
	
	
	
	Di kosan 
	

	3.
	Penyelesaian slide 4-6
	
	
	
	
	☻
	
	☻
	Di kosan 
	

	..
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A. Realisasi Kegiatan

1. Menyelesaikan point-point materi yang sudah ditentukan.

2. Mengedit Beberapa materi. (slide 4-6)

3. Penyelesaian slide 4-6. 

B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Menyelesaikan point-point materi
	☻
	☻
	
	
	
	
	
	Dikosan 
	

	2.
	Mengedit slide 4-6
	
	
	☻
	☻
	
	
	
	Dikosan 
	

	3.
	Penyelesaian slide 4-6 
	
	
	
	
	☻
	☻
	
	Dikosan 
	


C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Menyelesaikan point-point materi yang sudah ditentukan.
2. Mengedit beberapa materi 6-10.
3.  Penyelesaian slide 6-10.
D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Menyelesaikan point-point materi.
	☻
	☻
	
	
	
	
	
	Dikosan 
	

	2.
	Mengedit slide 6-10.
	
	
	☻
	☻
	
	
	
	Dikosan 
	

	3.
	Penyelesaian slide 6-10
	
	
	
	
	☻
	☻
	
	Dikosan 
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A. Realisasi Kegiatan

1. Menyelesaikan point-point materi yang sudah ditentukan.

2. Mengedit beberapa materi 7-21
3. Penyelesaian slide 7-21. 
B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Menyelesaikan point-point materi.
	☻
	☻
	
	
	
	
	
	Dikosan 
 
	· 

	2.
	Mengedit slide 7-21.
	
	
	☻
	☻
	
	
	
	
	

	3.
	Penyelesaian slide 7-21. 
	
	
	
	
	☻
	☻
	
	
	


C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Menyelesaikan point-point materi yang sudah ditentukan.

2. Mengedit beberapa materi 21-31.

3. Penyelesaian slide 21-31.
D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Menyelesaikan point-point materi.
	☻
	☻
	
	
	
	
	
	Dikosan 
	· 

	2.
	Mengedit slide 21-31. 
	
	
	☻
	☻
	
	
	
	
	

	3.
	Penyelesaian slide 21-31. 
	
	
	
	
	☻
	☻
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A. Realisasi Kegiatan

1. Menyelesaikan point-point materi yang sudah ditentukan.

2. Mengedit beberapa materi 21-53
3.  Penyelesaian slide 21-56
B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Menyelesaikan point-point materi yang sudah ditentukan 
	☻
	☻
	
	
	
	
	
	Dikosan 
	Project materi sudah selesai, selanjutnya penyelesaian mendesain slide mulai 17-56. (slide sebelumnya sudah di desain berbarengan dgn materi)

	2.
	Mengedit Beberapa materi 21-53
	
	
	☻
	☻
	
	
	
	Dikosan 
	

	3.
	Penyelesaian slide 21-56
	
	
	
	
	☻
	☻
	
	Dikosan 
	


C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Menyelesaikan desain slide 17-19
2. Menyelesaikan desain slide 20-23
3. Menyelesaikan desain slide 24-56
D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Menyelesaikan desain slide 17-19
	☻
	☻
	
	
	
	
	
	Dikosan 
	Project Selesai.

	2.
	Menyelesaikan desain slide 20-23
	
	
	☻
	☻
	
	
	
	Dikosan 
	· 

	3.
	Menyelesaikan desain slide 24-56
	
	
	
	
	☻
	☻
	
	Dikosan 
	· 


